



Fase	Locatie	Periode van Uitvoering
1	Molenland - Watertuin	Oktober, november, december 2022
2	Watertuin – <u>Bovendijk nr.22</u>	December 2022, januari 2023
3	<u>Bovendijk nr.22</u> – Golfclub	Januari, februari 2023
4	Golfclub – Waterlelie	Februari, maart 2023
5	Waterlelie - Dotterbloem	Februari, maart 2023
6	Dotterbloem - Parallehweg	Maart, april 2023
7	Parallehweg – N212	Maart, april 2023
	Afronden werkzaamheden gehele <u>werkvak</u>	Mei 2023